

Ajuri – maaseututoimijoiden yhteinen infoalusta 1.4.2011 - 31.3.2013

11957

LOPPURAPORTTI

Pentti Jormanainen
Pohjois-Karjalan aikuisopisto

Ajuri - maaseututoimijoiden yhteinen
infoalusta -hanke 1.4.2011 – 31.3.2013



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Sisällysluettelo

1.	Hankkeen toteuttaja.....	1
2.	Hankkeen nimi ja hanketunnus	1
3.	Yhteenvedo hankkeesta	1
4.	Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta).....	2
4.1.	Hankkeen tavoitteet:.....	2
a)	Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on.....	2
b)	Hankkeen tavoitteet (joihin juuri tämä hanke pyrki).....	2
4.2.	Hankkeen toteutus:.....	3
c)	Toimenpiteet.....	3
d)	Aikataulu	6
e)	Toteutuksen organisaatio	6
f)	Kustannukset ja rahoitus.....	7
h)	Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely).....	8
i)	Toteutusoletukset ja riskit.....	8
4.3.	Yhteistyökumppanit.....	8
4.4.	Hankkeen tulokset ja vaikutukset.....	9
5.	Esitykset jatkotoimenpiteiksi	9
6.	Allekirjoitukset ja päiväys	9

1. Hankkeen toteuttaja

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan aikuisopisto

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Ajuri -maaseututoimijoiden yhteinen infoalusta 1.4.2011 - 31.3.2013, hankennumero 11957, päätöksen diaarinumero 1199/3560-2010

3. Yhteenvedo hankkeesta

Maatalouden globalisoituessa ja tilakoon kasvaessa tilan johtamisen, tiedon hankinnan/hallinnan ja suunnittelutyön merkitys kasvaa. Näiden taitojen hankkimiseen ja päivittämiseen maatilayrittäjät tarvitsevat yhä enenevässä määrin erilaista koulutusta, joista tiedonsaamisen tulee olla mahdollisimman helppoa ja niihin ilmoittautumisen vaivatonta.

Hankkeessa rakennettiin maakunnallinen maaseututoimijoiden yhteinen infoalusta (Ajuri), joka palvelee erityisesti alueen maatilayrittäjiä. Infoalusta kokoaa yhteen paikkaan kattavasti ja näkyvästi eri organisaatioiden ja hankkeiden koulutus- ja tapahtumatarjonnan, jota suunnataan maatilayrittäjille. Infoalusta on toisaalta maakunnallinen koulutusten ja tapahtumien suunnittelualusta, jonka avulla saadaan estettyä mahdollisia päällekkäisyyksiä niin aihepiirin, järjestämispaikan kuin aikataulun suhteen. Infoalusta edesauttaa koulutuksen tarjonnan ideointia ja tarjoamista maakunnan kaikkiin osiin.

Koulutustarjonnan koostaminen ja aikataulujen sovittaminen yhdistää sekä verkottaa entistä tiukemmin maakunnallisia koulutuksen ja tapahtumien tarjoajia, mikä edistää kokonaisuuden hahmottamista maaseudun tarpeista.

Nykyaikainen infoalusta houkuttelee myös uusia käyttäjäryhmiä informatiivisilla nettitesteillä ja auttaa huomaamaan ja haluamaan erilaisia koulutuksia laajasta koulutustarjonnasta. Maaseutuhankkeet ja niiden palvelut ovat myös näkyvästi esillä.

Koulutuksia tukevat opetusvideot ja muut materiaalit infoalustaan rekisteröityneille palauttavat mieliin tarpeen vaatiessa jälkikäteen vaikeammin hahmotettavia yksityiskohtia ja voivat olla myös koulutusten ennakoaineistoa.

Kotimaisen ruuan kuluttajavalistuksen merkitys kasvaa kilpailun kiristyessä ja yläasteikäiset ovat keskeisessä osassa uutta kuluttajasukupolvea informoitaessa. Tässä iässä tehdään myös ammatillisia valintoja. Sähköinen viestintä on nykyaikainen viestintäkeino nuorille tulevaisuuden tekijöille.

4. Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta)

4.1. Hankkeen tavoitteet:

a) Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Hanke on tukenut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 - 2013 ja erityisesti sen toimintalinjaa 1, jonka tavoitteena on kehittää maatalayrittäjien osaamista ja tuotantotoiminnan hallintaa, nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista, maatalouden investointeja sekä elintarvike-, puu- ja bioenergia-alan kehittämistä.

Yleisten ammatillista koulutusta ja tiedotusta koskevien toimien ydinajatuksena on parantaa maatalous-, metsä- ja elintarvikealan kilpailukykyä ja menestymisedellytyksiä koulutuksen, tiedotuksen ja uuden tieteellisen tiedon ja uusien menetelmien välittämisen avulla. Ympäristöasioiden osaaminen ja hyvien käytäntöjen tuntemus nousevat myös merkittäviksi tekijöiksi toimintaympäristön muutoksessa.

Hanke on tukenut myös Pohjois-Karjalan maaseutu strategiaa 2030, erityisesti sen kehittämislinjauksia kansainvälisesti kilpailukykyinen yritystoiminta, osaamisen ja työllisyyden vahvistaminen ja kestävä aluerakenne ja saavutettavuus. Lisäksi hankkeella on tuettu maaseutu strategian teemoja tulevaisuuden kasvualat, luonnonvarojen uusi aika ja nuoret tulevaisuuden tekijöinä.

b) Hankkeen tavoitteet (joihin juuri tämä hanke pyrkii)

Hankkeen päätavoitteena oli pohjoiskarjalaisen maaseutuyrittäjyyden vahvistaminen ja tukeminen varmistamalla tasapuolinen ja ajantasainen tiedonkulku yritystoimintaa tehostavista koulutuksista siten, että niihin liittyvän ajankäytön ennakkosuunnittelu on mahdollista. Tämä on saatu aikaan toteuttamalla Ajuri -infoalusta. Suunnitelmallisuudella koulutusten ja tapahtumien järjestäjät voivat entistä paremmin palvella maaseudun toimijoita; kun suunnitellaan yhdessä, päällekkäisyyksiltä vältetään.

Yleistavoitteena oli myös kuluttajavalistus ja luonnonvara-alan ammattien esittely koulujen yläasteilla nuorille tutussa sähköisessä ympäristössä.

Laadullisia tavoitteita olivat:

- infoalustan kehittäminen sellaiselle tasolle, että se vetää puoleensa niin uusia käyttäjiä kuin uusia koulutusten ja tapahtumien tarjoajia,

- nettitesteillä anonyymisti ja helposti tehtävät yrittäjien itsenäiset osaamisen arvioinnit,
- opetus-/itseopiskeluvideot, jotka innostavat käyttäjiä jatkamaan tiedonhankintaa,
- mahdollisuus muistuttaa rekisteröityneitä yrittäjiä koulutus- ja tapahtumatarjonnasta ja markkinoida heille uusia koulutuksia tuotantosunnittain entistä vaivattomammin.

Määrällisiä tulostavoitteita olivat:

- 15 eri organisaatiota on sitoutunut koulutusten ja tapahtumien aktiivitarjoajiksi.
- Mukana yhteistyössä ovat kaikki ne pohjoiskarjalaiset hankkeet, joiden toiminta on suunnattu maaseutuyrittäjille (vähintään 5 hanketta).
- Infoalustalla on keskimäärin 3000 - 4000 kävijää kuukausittain koulutusten tarjonnan sesonkiaikana.
- 10 lyhyttä opetusvideota
- 20 nettitestiä itsenäiseen osaamisen arviointiin
- Infoalustasta tiedotetaan vähintään 15 tilaisuudessa.

4.2. Hankkeen toteutus:

c) Toimenpiteet

Koulutuskartoitustyöryhmä

Ryhmän kokoonpano oli seuraava:

Ryhänen Hannu	Itä-Suomen yliopisto
Reko Timo	Maaseudun Sivistysliitto, Itä-Suomen aluetoimisto
Laukkanen Leila	Metsäkeskus Pohjois-Karjala
Harinen Pertti	Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala
Pasanen Vilho	MTK Pohjois-Karjala
Kakriainen Maija	MTK Pohjois-Karjala
Kuokkanen Kari	Pohjois-Karjalan 4H-piiri
Vatanen Pekka K.	Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Poutiainen Anne	Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Asikainen Ulla	Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Harinen Tuula	Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee
Anttonen Tommi	Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo
Järvinen Hannu	Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Korhonen Arja	Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Mononen Paula	Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pesonen Anu	ProAgria Pohjois-Karjala
Peuhkurinen Kirsi	ProAgria Pohjois-Karjala
Turtiainen Katja	Tohmajärven kunta



Koulutuskartoitustyöryhmä toimi hankkeen ohjausryhmänä infoalustan toimintoja kehitettäessä ja palautteen antamisessa.

Toimijaryhmän kokoaminen

Toimijaryhmää koottiin ensin koulutuskartoitustyöryhmän parista, jonka jälkeen etsittiin muita potentiaalisia maaseudulla toimivia kumppaneita. Infoalustan laajentaminen koskemaan kaikkia ko. organisaatioita sai paljon positiivista palautetta, lukuun ottamatta lähes kaikkia Leader -rahalla toimivia yhteisöjä, jotka eivät tunnistanee tällaista toimintaa omakseen. Myöskään kehitysyhtiöt eivät lämmenneet ajatukselle. Hankkeen päättyessä Ajuri -infoalustassa on 15 toimijaorganisaatiota, jotka ovat sitoutuneet tuottamaan sisältöä alustaan hankeaikana ja viisi vuotta hankkeen päättymisen jälkeen.

Infoalustan kehittäminen

Infoalustaa kehitettiin koulutuskartoitustyöryhmältä sekä mukaan liittyneiltä toimijoilta saatujen palautteiden ja toiveiden perusteella. Lisäksi tutustuttiin laari.info.fi ja hinkalo.fi toimintoihin. Graafisessa toteutuksessa haluttiin luoda raikas ilme, joka jää mieliin ja on sopiva mahdollisemman monelle toimijalle. Palautteista, toiveista ja olemassa olevista toimivista käytännöistä koottiin roadmap, jonka pohjalta suunnitelmaa jatkotyöstettiin.

Tekninen toteutus

Teknistä toteutusta suunniteltaessa mietittiin kahta vaihtoehtoa; joko infoalusta rakennetaan kokonaan alusta lähtien uudestaan tai hyödynnetään olemassa olevan koulutuskalenterin hyväksi havaittuja tiedonhallinnan osia. Pyörää ei haluttu keksiä kokonaan uudestaan, ja niin valittiin jälkimmäinen toteutusvaihtoehto. Infoalustalle haluttiin oma admin, jotta saataisiin käyttöön neutraali ja myös tunnettu osoite, ajuri.fi. Admin haluttiin kuitenkin suojata varmasti tulevaisuudessakin toimivalla palvelimella, joten se linkitettiin teknisesti koulutuskuntayhtymän palvelimelle.

Muu toiminta

Yhteistyösopimukset on tehty 12 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ulkopuolisen organisaation kanssa. Mukana ovat aikuisopiston lisäksi myös ammattiopistot Kiteellä ja Valtimolla. Näin tavoitteena ollut 15 eri organisaatiota on sitoutunut koulutusten ja tapahtumien aktiivitarjoajiksi.

Syksyn 2012 aikana Ajuri.fi -sivustolla on ollut yhteensä yli 7000 kävijää. Tavoitteena oli keskimäärin 3000 - 4000 kävijää kuukausittain koulutusten tarjonnan sesonkiaikoina.



Kuva 1 Kävijämäärät Ajuri.fi -sivustolla 1.1.2012 - 28.2.2013

Sivustolle on luotu 15 lyhyttä itseopiskelu-/opetusvideota (tavoite oli vähintään 10).

Sivustolle on luotu 8 nettitestää itsenäiseen osaamisen arviointiin (tavoite oli 20). Tavoitteesta jäätiin käytettävissä olleen aikaresurssin vähäisyyden takia. Hankkeen puolesta resursseja olisi ollut riittävästi tarjolla, mutta asiantuntijoiden muut tehtävät eivät mahdollistaneet riittävää ajankäyttöä hankkeen toimenpiteisiin.

Infoalustasta tiedotettiin hankkeen aikana 12 tilaisuudessa (tavoite oli 15). Lisäksi yhteistyökumppaneita on aktivoitu ja kohderyhmää informoitu sähköpostitse.

Infoalustasta on tehty magneettikortti -tyyppinen esite:



Kuva 2. Ajuri.fi -infoalustan esite

Infoalustalle on tehty mobiili -käyttöliittymä, jonka toimivuus on testattu iOS, Android ja Symbian -käyttöjärjestelmiä käyttävillä älypuhelimilla

Yhteistyö

Suunnitteluvaiheessa 16.8.2011 pidettiin palaveri laari.infon toiminnasta vastaavan MTK Pohjois-Savon Tuomo Tikkasen kanssa. Keskustelussa tuli esille lukuisia asioita, jotka olivat joko osoittautuneet hyviksi tai huonoiksi ratkaisuiksi laari.infon toteutuksessa. Suurin, tämän keskustelun pohjalta



Ajuri infoalustan hankesuunnitelmaan tullut muutos on rekisteröityneitä käyttäjiä koskeva.

MTK Pohjois-Savossa todettua: ”Suurin osa laari.info.fi kautta ilmoittautuneet eivät rekisteröidy, rekisteröitymiseen tarvitaan vähintäänkin tarkka syntymäaika. Käyttäjät haluavat päästä mahdollisemman helpolla, eivätkä halua täyttää edes ensimmäisellä kerralla rekisteröitymislomaketta. Henkilötunnuksessa astuvat tietoturva-asiat liian voimakkaasti mukaan”.

Lisäksi saimme yhteistyöstä varmuutta oman teknisen toimintamallimme oikeudellisuudesta, sillä MTK Pohjois-Savossa todettua: ”Laari.info.fi on valmispohjaratkaisu, johon on lisätty ominaisuuksia päivitysten myötä. Suurin ongelma koettiin siinä, etteivät ohjelmoijat ymmärtäneet maaseudun toimintaympäristöä, vaan jouduttiin perustamaan pohjasuunnitelma työryhmän lisäksi toimintasuunnitelma työryhmä ”kielikäntäjäksi” ohjelmoijille”.

Kaikki ne pohjoiskarjalaiset hankkeet, joiden toiminta on suunnattu maaseutuyrittäjille, ovat esillä Ajuri.fi -infoalustalla (tavoitteena oli vähintään 5 hanketta). Sivustolla on hankkeen päättyessä 13 hankkeen esittelyt ja yhteystiedot.

Markkinointi ja tiedotus

Toimijoille on lähetetty tietoa hankkeen etenemisestä aina tarpeen mukaan, käytännössä kuukausittain.

d) Aikataulu

Hankkeen toteutusaikataulu oli 1.4.2011 - 31.3.2013
Alkuperäinen aikataulu oli 1.4.2011 - 31.3.2012. Hankkeelle haettiin ja saatiin jatkoaikaa 31.10.2012 saakka. Jatkoaikatarpeen perusteena oli se, että infoalustan tekninen toteuttaminen oli viivästynyt. Edelleen haettiin ja saatiin jatkoaikaa 31.3.2013 saakka. Nyt jatkoaikahakemuksen perusteena oli projektipäällikön pitkäaikainen sairausloma, jonka takia hankkeen eteneminen oli hidastunut.

e) Toteutuksen organisaatio

Toteutuksesta vastasivat Pohjois-Karjalan aikuisopistolla vastuu- ja tehtävälalueinaan:

- Helinä Kalaja, projektipäällikkö 1.4.2011 - 20.12.2012
- Pentti Jormanainen, projektipäällikkö 21.12.2012 - 31.3.2013
- Helena Puhakka, hankehallinnointi
- Juhani Alakangas, infoalustan tekninen toteutus ja ylläpito
- Asko Ikonen, nettitestejä
- Pasi Lehtonen, nettitestejä, opetusvideoita, sivugrafiikan toteutusta

- Pekka K Vatanen, tiimikoordinaattori 1.4.2011 - 3.8.2012
- Pirjo Korhonen, tiimikoordinaattori 4.8. - 31.3.2013

f) Kustannukset ja rahoitus

Alla olevassa taulukossa hankkeen kustannukset koko hankeaikana, sekä 31.3.2013 mennessä toteutunut tulorahoitus.

Ajuri -maaseututoimijoiden yhteinen infoalusta					
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, maaseutuosasto					
Päätös 14.4.2011, Dnro 1199/3560-2010, päätösnúmero 16011					
Hankenumero: 11957		2011-2013			
707 Kustannusarvio	Palkat sivukuluineen	Vuokrat	Kotimaan matkakulut	Muut kulut	Yhteensä
	840	847	846	855	
Päätös	78 000,00 €	3 400,00 €	2 600,00 €	15 000,00 €	99 000,00 €
1.4.-31.12.2011	15 915,07 €	0,00 €	69,00 €	0,00 €	15 984,07 €
1.1.-31.12.2012	41 130,32 €	0,00 €	295,62 €	1 878,41 €	43 304,35 €
1.1.-31.3.2013	28 099,33 €	0,00 €	72,21 €	35,28 €	28 206,82 €
Kustannukset yhteensä	85 144,72 €	0,00 €	436,83 €	1 913,69 €	87 495,24 €
Päätöksestä jäljellä	-7 144,72 €	3 400,00 €	2 163,17 €	13 086,31 €	11 504,76 €

Rahoitussuunnitelma	P-K ELY-keskus Eu	P-K ELY-keskus valtio	Yhteensä
päätös	44 550,00 €	54 450,00 €	99 000,00 €
1.4.-31.12.2011	15 083,07 €	0,00 €	15 083,07 €
1.1.-31.12.2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.-31.3.2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Yhteensä	15 083,07 €	0,00 €	15 083,07 €
Päätöksestä jäljellä	29 466,93 €	54 450,00 €	83 916,93 €

h) Seuranta ja raportointi (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Hankkeen yhteistyökumppaneille/toimijoille järjestettiin kolme koulutus- ja kehittämispalaveria (8.9., 29.11. ja 1.12.2011), joihin osallistuminen oli aktiivista ja palautetta antavaa.

Koulutuskartoitustyöryhmän/ohjausryhmän kokouksia pidettiin 8.9.2011, 10.1.2012 ja 15.3.2013.

Hankkeesta tehtiin kaksi väliraporttia, 1. toiminnasta 1.4. - 31.12.2011 ja 2. toiminnasta 1.1. - 31.12.2012

i) Toteutusolehdukset ja riskit

Organisaatioiden sitouttaminen verkostona toimimiseen katsottiin hankesuunnitelmassa suureksi riskiksi sitä mukaa, kun alkuinnostus laantuu. Siksi hankkeen aikana olikin erittäin tärkeää aktivoita toteuttajavetoisesti eri toimijoita yhteistyöhön ja luoda henkilötasolla nimetty yhteysverkosto toimijoiden välille.

Ajanpuutteen takia tapahtuva koulutusten ja tapahtumien hidastaminen vieminen infoalustaan pyrittiin minimoimaan mahdollisemman hyvällä henkilökohtaisella ohjauksella. Hankkeen päättymisen jälkeen vuosittain tuleva 100 euron käyttömaksu aktivoi hakemaan rahalle hyötyä.

4.3. Yhteistyökumppanit

Hankkeen toteuttamisen yhteistyötahoiksi suunniteltiin seuraavia organisaatioita:

- ArlaIngman,
- Metsäkeskus Pohjois-Karjala,
- MTK Pohjois-Karjala,
- Ohjelmistotalo Suonentieto
- Osuuskunta ItäMaito,
- pankit, Osuuspankki ja Sampo Pankki,
- Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu,
- Pohjois-Karjalan ammattiopisto (Kitee, Niittylahti, Valtimo),
- Pohjois-Karjalan kunnat,
- Pohjois-Karjalan Metsähoitoyhdistys,
- ProAgria Pohjois-Karjala,
- vakuutuslaitokset Tapiola-ryhmä (myös pankki) ja Lähivakuutus,
- sekä em. mainittujen organisaatioiden hallinnassa olevat hankkeet.

Ovet olivat avoinna myös muille vastaaville organisaatioille.

Kirjalliset yhteistyösopimukset tehtiin seuraavien organisaatioiden kanssa:

- ArlaIngman Kiteen Meijeri Oy
- Keski-Karjalan Lähivakuutusyhdistys
- Koli Cultura/Napa-Koli Oy
- Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala

- MTK Pohjois-Karjala
- Osuuskunta ItäMaito
- Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
- Pohjois-Karjalan OP-liitto
- POP Pankki
- ProAgria Pohjois-Karjala
- Danske Bank (aik. Sampo Pankki)
- Keskinäinen vakuutusyhtiö LähiTapiola (aik. Tapiola-ryhmä)

Lisäksi Pohjois-Karjalan aikuisopiston ja oppisopimuskeskuksen ohella yhteistyökumppaneita ovat olleet seuraavat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän oppilaitokset:

- Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee
- Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo

4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Infoalusta jää toimimaan maakunnallisen toimijaryhmän yhteiskäyttöön kunkin koulutuksistaan siinä ilmoittavan maksaessa vuosittaista käyttömaksua. Toimijat päivittävät itse sivustolle tulevat tapahtumansa ja koulutuksensa sekä hallinnoimiensa hankkeiden infon. Pohjoiskarjalaiset maatilayrittäjät ja muut maaseudun toimijat voivat keskitetyn tarjonnan pohjalta tehdä tarvelähtöisesti suunnitelmia ja valintoja osallistumisestaan kehittämiskoulutuksiin ja -tapahtumiin. Hanke on osaltaan tiivistänyt maaseudun hyväksi toimivien organisaatioiden verkostoja ja yhteistyötä.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Ajurin toiminta on hyvä pysyvyyden kannalta säilyttää Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ylläpitämänä. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/Pohjois-Karjalan aikuisopisto sitoutuu ylläpitämään infoalustaa vähintään 5 vuotta hankkeen päättymisestä kunkin toimijan vastatessaan omista sitoumuksistaan ts. käyttömaksuista.

6. Allekirjoitukset ja päiväys

Joensuussa 15.4.2013

Pohjois-Karjalan aikuisopisto



Antti Koskinen
rehtori



Riitta Väistö
tiimikoordinaattori

Palaute
Kirjautu: Tunnus
Salasana
OK

Pohjois-Karjalan maaseututoimijoiden yhteinen INFOALUSTA



ETUSIVU
KOULUTUKSET
TAPAHTUMAT
TOIMIJAT
HANKKEET
MATERIAALIPANKKI
LINKIT

www.ajuri.fi

Osoite koulutus- ja tapahtumatarjonnalle on nyt www.ajuri.fi

1.2.2012 alkaen on pohjoiskarjalaisia palvelut maaseututoimijoiden yhteinen infoalusta, ajuri.fi. Tämä infoalusta korvaa yli 10 vuotta toimineen maatalouden koulutuskalenterin eduksi.pkky.fi/kk.

Tältä infoalustalta löydät luonnonvara-alojen opetukseen ja hanketoimintaan liittyviä koulutuksia ja tapahtumia, unohtamatta maatalouden tietotekniikkaa. Merkittävää on, että mukana on myös pankki- ja vakuutuslaitoksia sekä alueen meijerit, joiden järjestämästä toiminnasta saat tietoa samasta osoitteesta.

Ajuri - maaseututoimijoiden infoalusta on toteutettu EU:n maaseuturahaston/ Ely-keskuksen hankerahoituksella ja hankkeen hallinnoijana toimii Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/ Pohjois-Karjalan aikuisopisto. Mukana tällä hetkellä on 17 eri toimijaa, jotka päivittävät koulutuksistaan ja tapahtumistaan Ajuri-infoalustaan.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Pentti Jormanainen, [pentti.j.jormamainen\(at\)pkky.fi](mailto:pentti.j.jormamainen(at)pkky.fi)

Hankkeen koulutuksia ja tapahtumia

<< Loka 2013 >>

VkNro	Ma	Ti	Ke	To	Pe	La	Su
40		1	2	3	4	5	6
41	7	8	9	10	11	12	13
42	14	15	16	17	18	19	20
43	21	22	23	24	25	26	27
44	28	29	30	31			

Vapaasanahaku

Ajankohtaista (2) Arkisto

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee
MONIPUOLISESTI TIETOA, TAITOA JA TEKEMISTÄ POHJOIS

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee on viihtyisän kokoinen [Lue lisää](#)

ProAgria Pohjois-Karjala
Varmista tilallesi kuuluva tulo
Tilaneuvontapalvelu on nopea ja vaivaton täydentävien ehtojen [Lue lisää](#)



Palaute Kirjautu: Tunnus Salasana OK

Pohjois-Karjalan maaseututoimijoiden yhteinen INFOALUSTA

Ajuri.fi

ETUSIVU KOULUTUKSET TAPAHTUMAT TOIMIJAT HANKKEET MATERIAALIPANKKI LINKIT

Tulevia koulutuksia

MAAPERÄN KUNTO JA VIILJYKIERROT	Joensuu	28.10.2013
Maatilavrittäjän määräaikaishuolto- hyvinvointipäivä	Tohmajärvi	31.10.2013
Maatilavirtäjäyksen talouden ABC-pienryhmä	Kitee	31.10.2013
Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto	Kitee	31.10.2013

Tulevia tapahtumia

Alkionsiirto-pienryhmä	Joensuu	10.10.2013
EmoTaitoa-pienryhmä	Valtimo	11.10.2013
Löydä maiseman tarina -työpaja vrittäjille	Liekka	21.10.2013
Apekoulu	Ei tiedossa	21.10.2013
Robotista Hyöty Irti-pienryhmä Joensuu	Joensuu	22.10.2013
NurmiTaito-pienryhmätoiminta Kitee	Kitee	22.10.2013
Robotista Hyöty Irti-pienryhmä Nurmes	Nurmes	23.10.2013
Ajattele suuresti, etene pienesti teemapäivä porsinavetöiden kunnostajille	Kitee	30.10.2013
Oppimismavetta -pienryhmäkoulutuksen aloituspäivä investointeja suunnitteleville vrittäjille	Useita	30.10.2013
Maitoa lisää markkinoille seminaari	Joensuu	05.11.2013
Laita Arien johtaminen kuntoon, toiminnanhallinta ja laatu koulutus	Kitee	06.11.2013
Liikennebiokaasua Energiatiloilta hankkeen opintomatka Ruotsiin	Muut	12.11.2013
LuomuKasviTaito-pienryhmä	Ei tiedossa	12.11.2013
NurmiTaito-pienryhmätoiminta Nurmes	Nurmes	13.11.2013
Säilörehua kaikilla herkuilla-teemapäivä 13.11.2013 Nurmesessä	Nurmes	13.11.2013
Ruoka- ja kädentaidoilla vrittäilyttä opintoretki	Useita	15.11.2013
Hedelmällisyys Hallintaan kiimakoulu-pienryhmätoiminta KETI	Tohmajärvi	15.11.2013
Viljapäivä Pohjois-Karjalassa 18.11.2013	Joensuu	18.11.2013
Hedelmällisyys Hallintaan kiimakoulu-pienryhmätoiminta Joensuu	Joensuu	19.11.2013
Hedelmällisyys Hallintaan kiimakoulu-pienryhmätoiminta Nurmes	Nurmes	20.11.2013

<< Loka 2013 >>

VkNro	Ma	Ti	Ke	To	Pe	La	Su
40		1	2	3	4	5	6
41	7	8	9	10	11	12	13
42	14	15	16	17	18	19	20
43	21	22	23	24	25	26	27
44	28	29	30	31			

Vapaasanahaku

Ajankohtaista (2) Arkisto

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee
MONIPUOLISESTI TIETOA, TAITOA JA TEKEMISTÄ POHJOIS

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee on viihtyisän kokoinen [Lue lisää](#)

ProAgria Pohjois-Karjala
Varmista tilallesi kuuluva tulo
Tilaneuvontapalvelu on nopea ja vaivaton täydentävien ehtojen [Lue lisää](#)